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Modernisierung der Strecke

Celle -Langenhagen

Auf der 20 km langen Strecke von Celle nach Langenhagen
oblag die logistische Steuerung der Baustellen komplett

der BLP. Dazu gehorten die Koordination, der Einsatz der
Arbeitszugfiihrer und der Maschinen sowie die Ver- und
Entsorgung der Materialien.

Eine intensive Ablaufplanung war die Voraussetzung fiir das
Gelingen der Arbeiten. In nur sechs Wochen wurden ca.
33.000 Neuschwellen (ca. 10.000 Tonnen) eingebaut, die von
der BLP aus dem Werk in Braunschweig abgeholt und an die
Baustelle transportiert wurden. Den Riicktransport der Leer-
wagen Ubernahm die Wiebe Tochter ebenfalls, so dass

ein reibungsloser Ablauf gewdhrleistet werden konnte.

45 Mitarbeiter und der Einsatz von funf Triebfahrzeugen der
Baureihe 212, einem der BR 216 und einem der BR 320.

Die insgesamt 12.000 PS machten die auerordentlich
schnelle Abwicklung des Projektes moglich. Trotz der schwie-
rigen Zulieferung von Material, weiter Wege und wenigen
Méglichkeiten das Material zu deponieren, realisierte die

BLP das Projekt zum Pauschalpreis und zur vollsten
Zufriedenheit des Kunden.

— mﬁ.ﬁmﬂﬁ '

e L L
X

Im Finigen 8 - 28832 Achim - 28823 Achim
fon +49/(0)4202/987-501 - fax +49/(0)4202/987-505
info-blp-achim@wiebe.de - www.blp.wiebe.de

Unsere Leistung: Logistische Planung und Realisierung
Arbeitszugfiihrer
Triebfahrzeuge

ca. 66.000 Schwellen
30.000 PSS

62.000t Schotter
4.400t Schienen

Umbau von 12 Weichen
03. Oktober 2001 bis
11. November 2001
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